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1. CEL WPROWADZENIA PROCEDURY | ZAKRES STOSOWANIA

Celem procedury jest okre$lenie wymagan w zakresie ograniczania przerw planowanych wynikajgcych
z prac wykonywanych w sieci elektroenergetycznej EOP.
Do przestrzegania zasad zawartych w niniejszej procedurze zobowigzani sg pracownicy nastepujacych
komorek organizacyjnych EOP:
a) wobszarach zarzadzania pracami na sieci i zarzadzania inwestycjami:
* Biura Zarzadzania Ustugami,
+ Wydziaty/Dziaty Zarzadzania Eksploatacja,
+  Wydziaty/Dziaty Zarzadzania Inwestycjami,
b) w obszarze wykonawstwa prac na sieci:
* Biura/Wydziaty/Dziaty Ustug Sieciowych,
+ Biura Ustug Specjalistycznych,
+  Wydzialy Zabezpieczen i Telemechaniki,
+  Wydziaty Maszyn i Urzadzen,
c) wobszarze prowadzenia ruchu sieci:
+  Wydziaty Zarzadzania Ruchem,
*+  Wydziaty Planowania Ruchu,

uczestniczace w planowaniu, realizacji oraz koordynaciji prac na sieci elektroenergetycznej EOP.

2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA | INFORMACJE DODATKOWE

EOP ENERGA-OPERATOR SA, jeden z Podmiotow Wiodacych Grupy
ENERGA odpowiedzialny za koordynowanie dziatah w obszarze
przydzielonej mu Linii Biznesowej i petnigcy funkcje Operatora Systemu
Dystrybucyjnego okres$long w Ustawie Prawo energetyczne.

GK ENERGA Grupa Kapitatowa ENERGA.

Przerwy Przerwy w dostawie energii elektrycznej dla klientow wynikajgce z prac

planowane realizowanych w sieci elektroenergetycznej, dla ktérych czas trwania
liczony jest od momentu otwarcia tacznika do czasu wznowienia
dostarczania energii elektrycznej. Aby kwalifikowa¢é przerwy jako
planowane nalezy powiadomi¢ odbiorcow zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Rozporzadzeniu systemowym.

Rozporzadzenie = Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 .
systemowe w sprawie szczegotowych warunkdéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z p6zn. zm.).

SIWZ/wWz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia/Warunki Zamowienia.
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3. OPIS POSTEPOWANIA

3.1. Sposoby ograniczania przerw planowanych

Ograniczanie przerw planowanych w sieci elektroenergetycznej nalezy realizowac poprzez:

1. Realizacje wszystkich mozliwych do wykonania prac w technologii pod napieciem:

a) W przypadku sieci nn — dotyczy prac wykonywanych na podstawie ,Instrukcji prac pod
napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV".

Prace pod napieciem w sieci nn powinny byC wykonywane przez pracownikow

z obszaru wykonawstwa prac na sieci EOP, pracownikow spétek z GK ENERGA oraz

wykonawcdw zewnetrznych.

b) W przypadku sieci SN — dotyczy prac wykonywanych na podstawie:

— Instrukcji przegladu pod napieciem urzadzen elektroenergetycznych do 30 kV”
(czyszczenie ,ha sucho” i ,na mokro”, dokrecanie potgczen $rubowych oraz
uzupetnianie syciwa),

— Instrukcji prac pod napigciem w sieciach napowietrznych 15i 20 kV”,

— Instrukcji odfgczania i podigczania pod napieciem uziemien w liniach do 20 kV”.

Realizacja prac pod napieciem w sieci SN dotyczy pracownikéw z obszaru wykonawstwa prac
na sieci EOP oraz spdtek z GK ENERGA.

2. Wykorzystanie agregatow pradotworczych w przypadkach, gdy nie jest mozliwe dotrzymanie
standardéw w zakresie maksymalnych czasoéw i czestotliwosci przerw planowanych lub
konieczne jest dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcéw w sposéb bezprzerwowy.

3. Dokonanie wszystkich mozliwych przefaczen ruchowych w sieci w celu zapewnienia
drugostronnego zasilania odbiorcow.

4. Kompleksowe wykonywanie prac na sieci w sposéb umozliwiajacy optymalne wykorzystanie
okresu wytgczen dla potrzeb realizacji innych prac planowanych w tym samym horyzoncie
czasowym.

W celu minimalizacji czasu i ilodci wytaczen odbiorcéw podczas realizacji prac wykonywanych
w sieci elektroenergetycznej EOP, nalezy w pierwszej kolejnosci stosowaé ww. sposoby
ograniczania przerw planowanych, ze szczegéinym wskazaniem na wykonywanie wszystkich
mozliwych prac w technologii pod napieciem.
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3.2. Standardy dotyczace maksymalnych czaséw i czestotliwosci przerw planowanych

W przypadku braku mozliwosci bezprzerwowego zasilania odbiorcow w oparciu 0 sposoby
wymienione w punkcie 3.1 nalezy stosowa¢ nastepujgce standardy czasow i ilosci wytaczen
dla prac planowanych:

1. maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 6 godzin na dobe,
2. czestotliwos¢ planowanych wytaczen odbiorcow — max 2 razy w ciggu tygodnia.

Niezaleznie od powyzszych wytycznych, nie nalezy wykonywac prac planowanych skutkujgcych
wytaczeniem odbiorcow w dni ustawowo wolne od pracy, a takze dwa dni przed Wielkanoca,
Swietem Wszystkich Swietych, Wigilig Bozego Narodzenia oraz Nowym Rokiem.

W uzasadnionych przypadkach decyzje o odstepstwach od standardow okre$lonych
w niniejszym punkcie podejmuje Dyrektor Rejonu (w zakresie sieci SN i nn) lub Dyrektor
Departamentu Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (w zakresie sieci WN). Kazda decyzja wymaga
udokumentowania.

Podejmujac decyzje o odstepstwach od ww. standardoéw, nalezy mie¢ na uwadze, aby nie
przekroczy¢ dopuszczalnych czaséw trwania przerw planowanych, tj.:

1. przerwy jednorazowej,
2. przerw w ciggu roku (bedacych suma przerw jednorazowych dtugich i bardzo dtugich),

jakie okreslono w Rozporzadzeniu systemowym lub umowach o $wiadczenie ustug dystrybucji
lub umowach kompleksowych.

3.3. Wymagania do umieszczania w dokumentacji przetargowej dotyczacej realizacji prac
o charakterze inwestycyjnym i remontowym

Wymagania niniejszych standardéw dotyczace maksymalnych czasdéw i iloSci wytgczen
dla prac planowanych nalezy uwzglednia¢ w dokumentacji przetargowej (SIWZ/WZ) oraz
w zawieranych umowach o wykonanie robo6t budowlanych.

4. SPIS ZALACZNIKOW

1. Historia wprowadzonych zmian
5. AKTY PRAWNE | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z p6zn. zm.)

2. Wytyczne dokonywania ogledzin, przegladow, oceny stanu technicznego oraz konserwacji i
remontéw urzadzen, instalacji oraz sieci dystrybucyjnych eksploatowanych przez ENERGA -
OPERATOR SA
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6. ODPOWIEDZIALNOSC

Opracowat: Biuro Zarzadzania Eksploatacjg
Zatwierdzit: Michat Roman, Dyrektor Pionu Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Zaopiniowat: Agnieszka Mironska, Magdalena Januszewska (Biuro Zarzadzania Korporacyjnego)
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Zatgcznik nr 1
Historia wprowadzonych zmian

r Opis wprowadzonej zmiany

wersji
01 | Wprowadzenie standardéw

02 Dostosowanie procedury do nowego szablonu, wraz z aktualizacjg zapisow w pkt. 3.2,
dotyczacych okresu przejsciowego oraz odstepstw od standardéw

03 | Zaktualizowano i ujednolicono nazewnictwo, akty prawne i dokumenty zwigzane oraz
zapisy pod katem wigczenia obszaru wykonawstwa w struktury EOP. Przy opisie prac
w technologii PPN dodano "Instrukcje odtaczania i podigczania pod napieciem uziemien
w liniach do 20 kV". Zaktualizowano maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowe;
oraz doprecyzowano zapisy dotyczace podejmowania decyzji o odstepstwach
od standardow.

04 | Zaktualizowano zapisy zgodnie z nowym Regulaminem Organizacyjnym EOP.




